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[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ____________

город Минск, Республика Беларусь                                 	«____» ___________  2021 г. 
	
Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» (ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с Применимым правом, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________ филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ___________________________________________________________, действующего на основании доверенности от ________________ №_________, с одной стороны, и
_____________________________ «_________________» (________ «___________________»), созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с Применимым правом (___.___._____________________ в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, 
далее вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
в соответствии со статьей 62 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», а также в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила Строительных Работ), принимая во внимание:
1) Решение Заказчика осуществить консервацию объекта незавершенного строительством;
2) Подрядчиком представлено предложение на участие в маркетинговых исследованиях по выбору подрядчика на выполнение работ по консервации, освобождению участков и переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта, организованных и проведенных Заказчиком, которое признано наилучшим согласно решению конкурсной комиссии (протокол от _______________________ №__________),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Акт» означает акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, подписываемый Сторонами и подтверждающий приемку Заказчиком Работ (Этапа Работ) / части Работ, выполненных Подрядчиком, в том числе, силами третьих лиц (субподрядчиков), по форме С- 2б, в случае необходимости по форме С-2а и акт сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ.
«Ведомость» означает документ, содержащийся в Приложении 3.1 к Договору, определяющий перечень видов и объемов работ.
«Государственные Органы» означает уполномоченные государственные и иные органы и организации Республики Беларусь, обладающие в соответствии с Применимым правом и сложившейся практикой его применения полномочиями принимать решения по различным вопросам, возникающим в ходе проектирования и (или) строительства, включая, но не ограничиваясь, органы Государственного строительного надзора.
«Дефекты» – означает несоответствие Работ Проектной, Технической документации, Ведомости и (или) Применимому Праву, и (или) настоящему Договору, и (или) требованиям, обычно предъявляемым к соответствующим Работам.
«Договор» означает настоящий Договор, приложения к нему, а также любые дополнительные соглашения, которые будут подписаны Сторонами в ходе исполнения Договора, и любые изменения, которые будут согласованы и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
 «Дополнительные Работы» означает виды Работ, которые не входят в состав и виды Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, и поручаемые Заказчиком к выполнению дополнительно в соответствии с Договором.
 «Материалы» означает все материалы, изделия, конструкции, и другие изделия, необходимые Подрядчику для выполнения Работ, которые становятся частью Объекта или монтируются в него, а также те, которые хоть и не становятся неотъемлемой частью Объекта, однако без которых он утратил бы свои функциональные качества.
«Невыполняемые Работы» означает виды Работ, которые являются предметом Договора на момент его заключения, но в отношении которых требуется решение Заказчика и Уведомление о начале Работ.
 «Объект» означает «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова - прoсп. Независимости - ул. Макаенка». 
«Оборудование Подрядчика» означает все механизмы, оснащение, оборудование, инструменты, конструкции, леса, лестницы, подъемное оборудование, электрические или механические приборы, другие изделия, которые используются Подрядчиком в ходе выполнения Работ, однако не расходуются, не монтируются в Объект и (или) которые не становятся частью Объекта или его конструкцией.
«Оборудование» означает все технологическое и (или) иное оборудование, другие изделия, которые используются Подрядчиком в ходе выполнения Работ, расходуются, монтируются в Объект и (или) которые становятся частью Объекта или его конструкцией.
«Представитель Заказчика» означает лицо (или несколько лиц), указанное (-ых) в Приложении 7 к Договору, на которое Заказчиком возложено осуществление всех либо части прав и (или) обязанностей Заказчика, предусмотренных Договором. Решения и указания Представителя Заказчика являются официальным мнением Заказчика при рассмотрении вопросов в ходе выполнения Работ.
 «Представитель Подрядчика» означает лицо (или несколько лиц), указанное в Приложении 7 к Договору и уполномоченное действовать от имени Подрядчика. 
«Приемка» означает приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ с подписанием соответствующего Акта приемки Работ согласно разделу 8 Договора.
«Приложение» означает документ, содержащий существенные условия Договора, прилагаемый к нему и являющийся его неотъемлемой частью.
«Проектная документация» означает проектная и сметная документация по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) с отметкой «к производству работ».
«Работы» означает все работы и услуги, а равно и любые другие фактические и юридические действия, включая строительные, монтажные, пусконаладочные и другие работы, которые должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Договором, Проектной, Технической документацией и Применимым правом. Во избежание сомнений, Работы также включают участие Подрядчика во всех осмотрах Строительной площадки, осуществляемых Государственными органами, включая, если применимо, окончательный осмотр выполненных работ.
«Рабочий День» означает календарный день, исключая субботу, воскресенье, государственные праздники и праздничные дни в Республике Беларусь. 
	Данный термин применяется исключительно для целей исчисления сроков, установленных Договором для предоставления и рассмотрения документов, отчетов, подготовки и рассмотрения ответов, иных аналогичных действий, и не применяется в отношении выполнения Работ, поскольку Стороны пришли к соглашению, что Работы на Объекте будут выполняться ежедневно без учета выходных и праздничных дней, государственных праздников.
 «Результат Работ» означает описанные в Проектной документации, Технической документации и (или) в ТНПА результаты выполнения Работ по Договору, достижение которых является целью заключения Договора.
«Справка» означает справку о стоимости выполненных работ по форме С-3а (Приложение 18.1), справку о стоимости выполненных пусконаладочных работах (Приложение 18.2).
«Срок Завершения Работ» обозначает срок завершения Работ, определяемый Сторонами применительно к Работам в соответствии с разделом 3 Договора, а также Приложением 2 «График производства работ».
«Строительная площадка» – означает Участок(-и) (фронт работ), передаваемый(-ые) Подрядчику для выполнения Работ и размещения необходимого Оборудования Подрядчика. Границы Строительной площадки (огороженная территория) определяются по Акту приема-передачи строительной площадки.
«Техническая документация» означает техническая и сметная документация по консервации Объекта с отметкой «к производству работ».
«Технические нормативные правовые акты», «ТНПА» означает технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации 
(по СТБ 1500-2004) Республики Беларусь.
«Уведомление о начале Работ» означает документ, направляемый Заказчиком Подрядчику в письменной форме, содержащий указание о начале Работ по каждому виду (Этапу) работ и иную информацию, необходимую для начала Подрядчиком Работ.
«Цена Работ» означает денежную сумму, подлежащую уплате Заказчиком за выполненные Подрядчиком Работы, размер которой определяется Сторонами согласно разделу 4 Договора.
В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
положения пунктов, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон;
«письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на бумажном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере. При этом электронное сообщение не считается письменной формой;
ссылки на Договор или любой документ, соглашение или акт к нему должны включать ссылку на Договор, соответствующий документ, соглашение или акт, с учетом их изменений и (или) дополнений;
слово «включая» должно толковаться, как если бы за ним следовало выражение «но, не ограничиваясь»;
любая ссылка на какой-либо пункт, Приложение или дополнение является ссылкой на пункт, Приложение или дополнение Договора;
допускается использование терминов (п. 1.1-1.27 Договора) в любом падеже, а также в единственном либо множественном числе, при этом суть терминов не подлежит дополнительному уточнению.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами и (или) с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) комплекс Работ, предусмотренных положениями Договора, Проектной, Технической документацией, Проектом производства работ и Применимым Правом, в том числе:
2.1.1.  Этап 1: работы по консервации Объекта;
2.1.2. Этап 2 Невыполняемые работы: освобождение участков c кадастровыми номерами 500000000009005723, 500000000009006939, 500000000009005722;
2.1.3. Этап 3 Невыполняемые работы: работы по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта, 
в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение 2 к настоящему Договору).
2.2. Необходимость выполнения Невыполняемых работ будет определена Заказчиком дополнительно. Уведомление о начале выполнения работ по Этапам 2 и 3 Заказчик направляет Подрядчику не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих Дней до начала выполнения работ.
2.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения Работ условия, как определено Договором, принять выполненные Работы, и оплатить выполненные Работы на условиях, установленных Договором.
2.4. По предварительному письменному согласию Заказчика, Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов Работ по Договору.
2.5. Выполнение работ по договору собственными силами, не менее __ %.
2.6. Подрядчик направляет запрос Заказчику для согласования привлечения субподрядчиков не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих Дней до планируемой даты привлечения указанных лиц, с предоставлением информации об объемах планируемых к поручению работ, сроков выполнения и копии баланса Субподрядчика за последний отчетный период. 
2.7. Виды Работ, их объемы определяются Сторонами в Технической и Проектной документации, Графике производства Работ (Приложение 2 Договору), Ведомости объемов работ (Приложение 3.1 Договору).
2.8. [bookmark: _Hlk42178868]Источник финансирования Работ по Договору: собственные средства Заказчика. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Стороны согласовали следующие сроки выполнения Работ, в том числе:
3.1.1. Этап 1: срок начала Работ __.__.____;
3.1.2. Срок окончания Работ: __.__.____;
3.1.3. Этап 2: общая продолжительность выполнения Этапа работ – __ рабочих дней;
3.1.4. Дата начала работ по Этап 2: в течении 5 Рабочих дней после получения Уведомления о начале Работ;
3.1.5. Этап 3: общая продолжительность выполнения Этапа работ – __ рабочих дней;
3.1.6. Дата начала работ по Этапу 3: в течении 5 Рабочих дней после получения Уведомления о начале Работ;
3.1.7. Обязательства по выполнению Этапа 2 и 3 подлежат выполнению после получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления о начале Работ. 
3.2. Сроки выполнения Работ могут изменяться в следующих случаях:
3.2.1. Внесения в установленном порядке изменений в Проектную, Техническую документацию Заказчиком, если такие изменения обоснованно повлекли за собой увеличение сроков или задержку выполнения Работ (включая время на внесение, согласование и утверждение таких изменений), о чем Заказчик был заблаговременно уведомлен Подрядчиком;
3.2.2. Работы не начаты в установленный Договором срок по решению и (или) вине Заказчика (несвоевременно передана Строительная площадка);
3.2.3. выявления в ходе строительства Дополнительных Работ, не предусмотренных Технической и проектной документацией и порученных к выполнению Заказчиком Подрядчику в порядке и случаях, установленных Договором;
3.2.4. неоднократного (два и более раза) существенного (более чем на тридцать Рабочих Дней) нарушения установленных Договором сроков расчетов;
3.2.5. несвоевременного предоставления Подрядчику Проектной, Технической документации;
3.2.6. в случае обстоятельств непреодолимой силы, как указано в разделе 15 Договора.
3.3. Сроки выполнения Работ продлеваются по соглашению Сторон в установленном Правилами Строительных Работ порядке на срок, равный продолжительности действия обстоятельств, указанных в п. 3.2 Договора. Продление сроков оформляется в соответствии с п. 3.4 -3.8 Договора.
3.4. При возникновении обстоятельств, указанных в пунктах 3.2.1 - 3.2.6 Договора, Подрядчик незамедлительно (не позднее 3 (трех) Рабочих Дней с момента обнаружения) письменно уведомляет Заказчика, и при необходимости вносит предложение о продлении сроков выполнения Работ. Несоблюдение Подрядчиком настоящего пункта лишает Подрядчика права требовать продления сроков выполнения Работ.
3.5. Запрос Подрядчика о продлении Сроков выполнения Работ должен быть обоснованным и содержать расчет периода для продления сроков выполнения определенной части Работ исходя из технологии производства Работ. Данный расчет должен быть разумным, должен основываться на положениях Договора и подтверждаться соответствующими документами. Несоблюдение Подрядчиком настоящего пункта лишает Подрядчика права требовать продления сроков выполнения Работ.
3.6. Заказчик принимает решение о продлении/не продлении сроков выполнения Работ в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика. 
3.7. Если Подрядчик не согласен с периодом продления, установленным Заказчиком, Подрядчик вправе передать такой спор на разрешение в порядке, установленном разделом 13 «Разрешение споров. Применимое право» Договора. Несоблюдение Подрядчиком положений настоящего пункта лишает Подрядчика права требовать продления сроков выполнения Работ.
3.8. Задержки, вызванные Государственными Органами. 
	В случае если Подрядчик надлежащим образом следовал правилам, установленным соответствующими Государственными органами, но указанные Государственные органы вызвали задержку или прервали выполнение Работ Подрядчиком, Подрядчик обязуется взять на себя риск задержки и приостановления Работ по вышеуказанным причинам, в связи с чем, такая задержка или прерывание не будет считаться причиной, дающей право на продление срока в соответствии с пунктом 3.3 Договора. При этом нарушение Подрядчиком сроков завершения Работ не будет расценено Заказчиком как нарушение исполнение обязательств Подрядчика по Договору на срок действия указанного обстоятельства.
3.9. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в связи с устранением Дефектов.
3.10. Соблюдение сроков выполнения видов Работ обязательно. Подрядчик оплачивает неустойку в случае любой задержки по срокам в соответствии с разделом 11 Договора (кроме причин, указанных в пунктах 3.2.1 - 3.2.6, 3.8 Договора).
3.11. Подрядчик обязан незамедлительно, в течение 24-х часов, уведомлять Заказчика о наступлении либо возникновении возможности наступления событий или обстоятельств, которые оказали или могут оказать негативное влияние на выполнение Работ, привести к увеличению цены Договора или вызвать задержку выполнения Работ. Также Заказчик может потребовать от Подрядчика в течение 3 (трех) Рабочих Дней представить оценку предполагаемого воздействия будущих событий или обстоятельств, и (или) своих предложений.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Договорная (контрактная) Цена Работ по настоящему Договору определена в соответствии с Проектной и Технической документацией, в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011г. №1553 (далее – Постановление №1553), согласована Сторонами в протоколе согласования договорной (контрактной)  цены (Приложение 3 к Договору) и составляет __________ (__________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме __________ (__________и __/100)  белорусских рублей и включает в себя: 
Строительные Работы с учетом материалов – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
Стоимость Оборудования – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
Стоимость пуско-наладочных работ – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей,

в том числе:
4.1.1. Цена выполнения Подрядчиком Работ по Этапу 1 составляет __________ (__________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме __________ (__________ и __/100) белорусских рублей и включает в себя:
Строительные Работы с учетом материалов – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
Стоимость Оборудования – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
Стоимость пуско-наладочных работ – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
4.1.2. Цена выполнения Подрядчиком Работ по Этапу 2 составляет __________ (__________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме __________ (__________ и __/100) белорусских рублей и включает в себя:
Строительные Работы с учетом материалов – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
Стоимость Оборудования – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
Стоимость пуско-наладочных работ – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;

4.1.3. Цена выполнения Подрядчиком Работ по Этапу 3 составляет __________ (__________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме __________ (__________ и __/100) белорусских рублей и включает в себя:
4.1.1.1 Строительные Работы с учетом материалов – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
4.1.1.2 Стоимость Оборудования – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;
4.1.1.2 Стоимость пуско-наладочных работ – _____________________ (________________ и __/100) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % (двадцать процентов) в сумме _____________________ (________________________ и __/100) белорусских рублей;

и может быть изменена исключительно в порядке пункта 4.4 настоящего Договора.
4.2. Договорная (контрактная) Цена Работ определена ______________ методом в ценах на __________ с применением прогнозных индексов в строительстве, утвержденных Министерством экономики Республики Беларусь, в период от даты разработки сметной документации к дате завершения выполнения работ с учетом графика производства работ, по итогам проведения маркетинговых исследований в соответствии с решением конкурсной комиссии (Приложение 19). При расчёте договорной (контрактной) Цены Работ применены понижающие коэффициенты: 
· заработная плата рабочих определена на основании сметной стоимости с коэффициентом __;
· общехозяйственные и общепроизводственные расходы, плановая прибыль определены по процентной норме в установленном порядке от заработной платы рабочих и машинистов согласно утвержденной сметной документации с коэффициентом __;
· средства на строительство временных зданий и сооружений определены в размере __%;
· средства на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены в размере __%.
4.3. Договорная (контрактная) Цена Работ включает в себя 1,5% на непредвиденные работы и затраты для оплаты выявленных в ходе строительства дополнительных работ. В случае отсутствия дополнительных работ резерв на непредвиденные работы и затраты исключается из Договорной (контрактной) цены Работ.
4.4. Договорная (контрактная) Цена Работ включает в себя стоимость Материалов, Оборудования, компенсацию расходов и издержек Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь: 
· стоимость эксплуатации машин и механизмов; 
· стоимость перебазировки, монтажа и демонтажа грузоподъемных кранов;
· на эксплуатацию механизмов малой механизации;
· расходы по оплате электрической энергии, иных коммунальных услуг, использованных в период выполнения Работ;
· стоимость используемых основных конструктивных материалов, в том числе заготовительно-складские расходы;
· транспортные затраты по доставке материалов, изделий и конструкций;
· транспортные затраты по вывозу строительного мусора;
· затраты при производстве Работ в летнее/зимнее время; 
· затраты при производстве Работ в выходные и праздничные дни;
· командировочные и иные расходы Подрядчика по исполнению Договора;
· налоги и отчисления в соответствии с законодательством;
· расходы на предоставление обеспечительных мер по исполнению договорных обязательств (страхование, банковские гарантии);
· затраты по содержанию свалок при размещении строительных отходов, затраты по перевозке контейнеровозами строительных отходов, полученных от разборки;
· общехозяйственные и общепроизводственные расходы;
· прибыль;
· заработная плата работников;
· затраты, связанные с проведением исполнительных съемок;
· прочие работы и затраты, включая: разницу в стоимости транспортных затрат привозных материалов; связанные с командированием работников; затраты, связанные с организацией для работников специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; затраты по перевозке работников автомобильным транспортом; затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ; 
· расходы на оборудование Участка производства работ, а также по эксплуатации, управлению Участком производства работ, охрану труда и противопожарную безопасность;
· иные расходы, не поименованные в Договоре, но возникающие в ходе и (или) в связи с его исполнением, в том числе, связанные с использованием Оборудования Подрядчика.
Договорная (контрактная) Цена Работ является неизменной на весь период производства Работ и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5 настоящего Договора 
4.5. Цена Работ изменяется в случаях:
4.5.1. изменения по инициативе Заказчика в установленном порядке Проектной, Технической документации;
4.5.2. изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
4.5.3. если в ходе Приемки Работ обнаружится, что их объем по факту отличается от объема, заявленного в Графике производства работ, в том числе в связи с несоблюдением требований Технической и Проектной документации (Цена Работ подлежит соразмерному уменьшению).
4.6. Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору по изменению цены в случаях, предусмотренных п. 4.5. настоящего договора если увеличение стоимости строительных работ превысит включенный в договорную (контрактную) цену резерв на непредвиденные работы и затраты. Дополнительное соглашение должно быть предоставлено Заказчику не позднее 60-ти дней до даты завершения работ и подписывается после получения согласования ПАО «Газпром».
4.7. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании Акта сдачи­ приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (С-2а, акта сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ), завизированных представителем технического надзора Заказчика, осуществляющего надзор за строительством объекта.
Форма С-2б, акт сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ заполняются в соответствии с графиком производства работ (Приложение 2 к Договору).
4.8. Одновременно с актом выполненных работ при необходимости Подрядчик предоставляет Заказчику Ведомость смонтированного оборудования с указанием стоимости смонтированного оборудования, подписанную уполномоченными представителями Заказчика.
4.9. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.10. Порядок сдачи и приемки работ осуществляется в порядке Раздела 8, при этом:
4.10.1. Полученные от Подрядчика документы Заказчик обязан рассмотреть в срок, не позднее 3 (трех) Рабочих Дней. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. 
4.11. В соответствии с п.4.10.1 Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных Работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. Подписание документов для оплаты осуществляется в порядке п. 4.10.
4.12. Выполненные Работы и последующие технологически связанные с ними Работы ненадлежащего качества приемке и оплате до устранения Дефектов не подлежат. После устранения Дефектов ранее выполненные Работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними Работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором (Графиком производства Работ) дату их выполнения.
4.13. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком Работ в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с даты подписания Сторонами соответствующей Справки с учетом удержаний, указанных в пункте 10.8. Договора. 
4.14. В случае выявления необходимости выполнения Работ, не предусмотренных в Проектной, Технической документации, стоимость дополнительных работ определяется сметой, разработанной проектной организацией на основании трехстороннего акта, оформленного в установленном порядке:
-	акт подписывается представителем Заказчика, представителями технического надзора, Подрядчиком и проектной организацией;
-	в акте подробно указываются причины возникновения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, по каждой позиции акта, с приложением обоснования, при необходимости, схем и фотографий;
-	акт предоставляется на утверждение Заказчику в срок не позднее 14 дней до истечения отчетного месяца сопроводительным письмом;
-	акты, предоставленные позднее 30 дней до срока завершения выполнения работ к рассмотрению, не принимаются.
4.15. Стоимость дополнительных работ подлежит включению в справку о стоимости выполненных работ и затратах при условии не превышения договорной (контрактной) Цены Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а.
4.16. Окончательная оплата Работ производится после полной приемки Работ в соответствии с разделом 8 Договора.
4.17. Обязательства Заказчика по расчетам считаются исполненными в момент списания соответствующей денежной суммы с расчетного счета Заказчика.
4.18. Заказчик производит платежи в счет расчетов по Договору посредством платежного поручения в форме банковского перевода путем перечисления денежных средств в белорусских рублях на банковский счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в ОАО «Белгазпромбанк» в рамках реализации процедуры Банковского сопровождения и договора Отдельного банковского счета. Подрядчик направляет уведомление об открытом счете в течение 5 (пяти) Рабочих дней с дня подписания договора Отдельного банковского счета. Условия Банковского сопровождения Договора приведены в приложении 20 к настоящему Договору (Условия Банковского сопровождения).
Заказчик вправе изменять параметры Банковского сопровождения посредством направления в Банк соответствующей заявки на Банковское сопровождение, предусмотренной договором отдельного счета.
По ходатайству Подрядчика оплата выполненных субподрядных работ может осуществляться Заказчиком напрямую таким субподрядчикам.
4.19. Заказчик вправе не производить оплату принятых и выполненных Работ Подрядчику до представления уведомления, предусмотренного пунктом 4.18, что не будет являться нарушением Заказчиком порядка расчетов и условий настоящего Договора.
4.20. Обязательства Заказчика по расчетам считаются исполненными в момент списания соответствующей денежной суммы с расчетного счета Заказчика.
4.21. Никакие платежи, произведенные в пользу Подрядчика, не считаются свидетельством удовлетворительного выполнения Работ Подрядчиком полностью или частично, и не освобождают Подрядчика от его обязательств по выполнению Работ в строгом соответствии с требованиями Договора. Никакие платежи, произведенные Заказчиком по Договору, не подразумевают отказа от какого-либо требования или права Заказчика, имеющегося у него на тот момент или позже, включая требования относительно гарантии качества и обязательств по возмещению убытков и (или) уплаты неустойки Подрядчиком.
4.22. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком (одностороннего отказа Заказчика от Договора), Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Работы в срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с момента подписания всеми Сторонами акта о расторжении Договора. Цена фактически выполненных Работ включает в себя компенсацию документально подтвержденных расходов и издержек Подрядчика (стоимость использованных Материалов, и иные расходы Подрядчика в отношении фактически выполненных Работ). Все платежи в счет расчетов по Договору осуществляются Заказчиком с учетом положений раздела 10 Договора.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. обеспечить непрерывное финансирование Работ по Договору, своевременную приемку и оплату в установленном Договором порядке выполненных и принятых Работ;
5.1.2. назначить своих Представителей для подписания (при необходимости) актов на выполненные Работы, проверки соответствия используемых Материалов, Оборудования и Оборудования Подрядчика, в соответствии с Договором;
5.1.3. обеспечить ведение авторского надзора за выполнением работ в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления авторского надзора за строительством, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №39;
5.1.4. нести ответственность за соблюдение Представителями Заказчика правил техники безопасности при посещении Строительной площадки;
5.1.5. до начала Работ и не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с даты вступления Договора в силу передать Подрядчику в установленном порядке по акту приёмки-передачи Строительной площадки фронта работ. Для составления и подписания акта приёмки-передачи Строительной площадки Заказчик должен вызвать представителя Подрядчика не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до приемки-передачи Строительной площадки;
5.1.6. в случае внесения изменений в утвержденную Заказчиком Техническую документацию и (или) Проектную документацию обязан в согласованные с Подрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной Проектной и (или) Технической документации;
5.1.7. осуществлять ведение технического надзора в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №40;
5.1.8. незамедлительно (но не позднее двух Рабочих Дней с момента обнаружения ненадлежащего качества Работ) составить дефектный акт, в котором указать перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения и направить его Подрядчику; 
5.1.9. рассмотреть, согласовать и подписать первичные документы (Справки, Акты и др.), представленные Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором;
5.1.10. предоставить Подрядчику точки подключения электроэнергии и водоснабжения в соответствии с требованиями ТНПА;
5.1.11.  предоставить место для размещения необходимого количества бытовых помещений Подрядчика согласно проекту производства работ, для складирования и хранения Материалов, Оборудования Подрядчика.
5.1.12. до начала выполнения Работ ознакомить Подрядчика с локальными нормативными правовыми актами Заказчика, устанавливающими требования к Подрядчику (субподрядным организациям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. в установленные Договором сроки выполнять Работы в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной, Технической документацией, требованиями нормативных правовых актов, в том числе ТНПА, Регламентом защиты окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, и сдать Результат Работ Заказчику в установленном Договором порядке;
5.2.2. представить Заказчику на согласование в срок не позднее 3 (трех) Рабочих Дней с момента заключения Договора технологическую документацию, включая Проект производства работ, технологические карты производства работ, приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности. Перед началом производства работ технологические карты должны быть согласованы с разработчиком Технической и Проектной документации;
5.2.3. производить Работы в точном соответствии с Графиком Производства Работ;
5.2.4. назначить своих Представителей для оформления Актов приемки Работ, проверки соответствия используемых Материалов, Оборудования Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) Рабочих Дней с момента заключения Договора;
5.2.5. обеспечить качество Работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных Работ Проектной, Технической документации и требованиям ТНПА, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;
5.2.6. во время выполнения Работ на Строительной площадке хранить Материалы в месте, указанном в ППР, руководствуясь требованиями нормативных документов и технических актов;
5.2.7. устранять в ходе выполнения Работ выявленные недоделки и Дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;
5.2.8. за свой счет закупать материальные ресурсы, необходимые для выполнения Работ;
5.2.9. за 2 (два) Рабочих Дня уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании Результата Работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения Работ и приглашать Заказчика к участию в экспертной проверке, испытаниях;
5.2.10. еженедельно, по пятницам, представлять Заказчику отчет об объемах выполненных Работ;
5.2.11. своевременно (в течение двух Рабочих Дней) сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в Технической и проектной документации (Дополнительных Работ);
5.2.12. исправлять по требованию Заказчика и за свой счет Результат Работ ненадлежащего качества;
5.2.13. обеспечить работников Подрядчика в соответствии с установленными нормами специальной одеждой с отличительными знаками Подрядчика, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за этими средствами, а также обеспечить, чтобы работники Подрядчика использовали данные средства при выполнении работ на Объекте;
5.2.14. по требованию Заказчика незамедлительно (в течение двадцати четырех часов) предоставить предусмотренные законодательством документы, подтверждающие качество и безопасность используемого Оборудования, Оборудования Подрядчика Материалов, поставляемых Подрядчиком и их соответствие установленным нормам, стандартам и иным ТНПА;
5.2.15. проверить комплектность Проектной, Технической документации, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения. Настоящим Стороны подтверждают, что на дату подписания Договора указанное обязательство исполнено Подрядчиком в полном объеме. Комплектность Проектной, Технической документации Подрядчиком подтверждена, предложения у Подрядчика отсутствуют, подлежащие выполнению Дополнительные работы отсутствуют;
5.2.16. соблюдать действующее в Республике Беларусь законодательство, регулирующее вопросы охраны труда, пожарной, экологической безопасности и санитарии;
5.2.17. по окончании выполнения Работ в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней освободить Строительную площадку от имущества Подрядчика, строительных и (или) бытовых отходов, в том числе опасных, образовавшихся в результате выполнения Работ на Строительной площадке, обеспечить их вывоз и утилизацию. Собственником отходов является Подрядчик;
5.2.18. предоставлять Заказчику ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, акты сверки взаиморасчетов;
5.2.19. осуществлять в процессе производства Работ систематическую, а по их завершении окончательную уборку территории Строительной площадки и прилегающей к ней территории от остатков Материалов, строительных и (или) бытовых отходов, в том числе, опасных, образовавшихся в результате выполнения Работ на Строительной площадке, обеспечить их вывоз и утилизацию. Собственником отходов является Подрядчик;
5.2.20. не передавать без согласия Заказчика Проектную, Техническую документацию (экземпляры, копии) третьим лицам. Передача Проектной, Технической документации привлекаемым субподрядчикам осуществляется только после согласования Заказчиком привлечения субподрядчиков;
5.2.21. в случае лишения или ограничения права Подрядчика на выполнение Работ или в случае окончания срока действия данного права незамедлительно информировать об этом Заказчика, но не позднее чем в течение 24-х часов с момента лишения (ограничения) и за 30 (тридцать) Рабочих Дней до срока окончания;
5.2.22. по указанию Заказчика выполнить испытания Результатов Работ, в том числе скрытых. Если выяснится, что Работы не соответствуют действующим требованиям или Проектной, Технической документации, все связанные с этим издержки (в том числе и издержки, связанные с устранением соответствующих недостатков) оплачивает Подрядчик. Если выяснится, что все соответствует действующим требованиям и (или) Проектной, Технической документации, все связанные с этим издержки оплачивает Заказчик;
5.2.23. предоставлять Заказчику при приемке работ и по завершении всего объема Работ полный комплект исполнительной документации, утвержденной в установленном порядке и подтверждающей соответствие Результата Работ требованиям Договора, Проектной, Технической документации и Применимого Права;
5.2.24. все Работы выполнять таким образом, чтобы уже имеющиеся сооружения, выполненные работы, находящиеся на Строительной площадке Материалы, Оборудование и другое имущество, независимо от того, принадлежит последнее Заказчику или третьему лицу, не были бы без необходимости использованы и (или) испорчены. В случае нарушения Подрядчиком требований Проектной, Технической документации и (или) технологии выполнения работ, что привело к порче имеющихся сооружений, выполненных работ, находящихся на Строительной площадке Материалов, Оборудования и другого имущества, - возместить Заказчику или третьим лицам весь нанесенный ущерб согласно представленному счету и подтверждающий размер ущерба документам;
5.2.25. для выполнения Работ при необходимости получать разрешения или согласования на выполнение Работ в охранных зонах (электросетей, линий связи, магистральных водопроводов), на проезжей части улиц, эксплуатируемых участках дорог, в местах проложенных подземных коммуникаций и др.;
5.2.26. рассматривать претензии и требования третьих лиц о возникающем во время выполнения Работ шуме, пыли, о невозможности пользоваться инженерными сетями и коммуникациями, инфраструктурой, представленными как Подрядчику, так и его субподрядчикам, или Заказчику, а также при нарушении Подрядчиком условий, предусмотренных Проектной, Технической документации, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам из-за указанных действий;
5.2.27. заполнять журнал производства работ, в котором ведутся записи о выполняемых Работах, а также другие документы, регламентированные Применимым правом. По требованию Заказчика в течение одного Рабочего Дня представить Заказчику для ознакомления журнал производства работ и (или) письменно информировать его о ходе Работ, предоставить другую информацию, связанную с исполнением Договора, создать условия для Представителей Заказчика и службы технического (авторского) надзора для исполнения своих обязанностей на Строительной площадке, а также в любое время ознакомиться со всей связанной со строительством документацией;
5.2.28. без дополнительной оплаты выполнять Дополнительные Работы (стоимость которых не превышает 1,5% от Цены Работ) (за исключением внесения изменений Заказчиком в Проектную, Техническую документацию) в соответствии с пунктами 4.14, 4.15 Договора;
5.2.29. принимать участие в еженедельных производственных совещаниях на Объекте с Заказчиком по вторникам в 10 ч. 00 мин. За невыполнение указанной обязанности Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) базовых величин на дату нарушения обязательства за каждый выявленный и зафиксированный в протоколе совещания факт неявки представителя Подрядчика на совещание;
5.2.30. по письменному указанию Заказчика выполнять Невыполняемые Работы;
5.2.31. выполнять все законные и не противоречащие положениям Договора письменные указания Заказчика;
5.2.32. нести ответственность за сохранность ранее возведенных конструкций;
5.2.33. обеспечить с соблюдением требований Применимого права охрану переданной части Строительной площадки, собственного имущества, а также Оборудования Заказчика, и (или) субподрядчиков, подрядчиков Заказчика, находящихся на переданной части Строительной площадки и переданные под охрану Подрядчику в установленном порядке, от воровства, также другой порчи или потери;
5.2.34. обеспечить страхование в соответствии условиями раздела 14 Договора и требованиями Применимого права;
5.2.35. выполнить Работы собственными трудовыми ресурсами (или с привлечением в установленном Договором порядке субподрядчиков), Материалами, Оборудованием, с использованием Оборудования Подрядчика, и за свой счет. Указанные расходы включены в Цену Работ согласно разделу 4 Договора;
5.2.36. принимать от субподрядчиков совместно с Заказчиком выполненные строительные работы по акту установленной формы и оплачивать эти работы в порядке, определенном договором субподряда.
5.2.37. представлять Заказчику копии заключенных договоров субподряда в срок не позднее 5 Рабочих Дней от даты их заключения. 
5.2.38. использовать Материалы, Оборудование и Оборудование Подрядчика, соответствующие установленным в Документации требованиям;
5.2.39. нести все расходы на энергетические ресурсы и коммунальные услуги (электроэнергию, тепло- и водоснабжение и др.), потребляемые в период выполнения Работ. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устраивает все оборудование, необходимое для использования энергетических ресурсов или коммунальных услуг, в том числе, заключает необходимые договоры на компенсацию за потребленные энергетические ресурсы и коммунальные услуги с поставщиками таких ресурсов, услуг;
5.2.40. исполнять свои функциональные обязанности в соответствии с Правилами Строительных Работ, техническими нормативно-правовыми актами и Договором.
5.2.41. обеспечить соответствие организации Работ на Строительной площадке документации по организации строительства и производству Работ, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком;
5.2.42. за свой счет обеспечивать освещение фронта работ круглосуточно, на протяжении всего срока выполнения Работ, а также возможность доступа уполномоченных Представителей Заказчика и (или) контролирующих органов к фронту работ при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;
5.2.43. исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные указания Заказчика и, не меняющие предмет и объем Работ, при условии, что данные поручения не противоречат требованиям Применимого права;
5.2.44. получать предварительное согласие Заказчика на заключение договора субподряда с любыми субподрядчиками с учетом п.п. 2.4 Договора, а после заключения субподрядного договора направить в адрес Заказчика копию договора со всеми приложениями, а также изменений к ним;
5.2.45.  В случае если цена настоящего Договора (с учетом дополнительных соглашений к нему и налога на добавленную стоимость), превысит или становится равной 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей, или соответствующий эквивалент по курсу Национального банка РБ и одновременно в случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков, соисполнителей для выполнения работ/оказания услуг в объеме от 10% и выше от общего объема работ по настоящему Договору Подрядчик обязан открыть расчетный счет в ОАО «Белгазпромбанк» в рамках договора Отдельного банковского счета в соответствии со сроками, установленными Приложением 20 к настоящему Договору и направить Заказчику соответствующее уведомление в течение 5 (пяти) Рабочих дней с дня подписания договора Отдельного банковского счета. 
В случае неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать у Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком убытков, связанных с таким неисполнением, которые Подрядчик обязуется компенсировать.
5.2.46. в соответствии со ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь Подрядчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем приемки выполненных работ (подписания Актов) Заказчиком, направляет (выставляет) на Портал ЭСЧФ (www.vat.gov.by) электронный счет-фактуру по НДС (далее – ЭСЧФ) с указанием кода Филиала Заказчика согласно реквизитам договора.
5.2.47. В случае нарушения установленного пунктом 5.2.46 настоящего Договора срока, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы НДС по договору за каждый календарный день просрочки на основании выставленного Заказчиком счета (счет-фактуры). В случае нарушения срока направления (выставления) ЭСЧФ более, чем на 60 календарных дней Подрядчик дополнительно выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы НДС.
5.2.48. соблюдать локальные нормативные правовые акты Заказчика, устанавливающие требования к Подрядчику (субподрядным организациям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, приведенные в Приложении 1 к Договору; включать аналогичные обязательства в договоры, заключаемые с субподрядными организациями;
5.2.49. обеспечить прохождение специалистами и рабочими, привлекаемыми к выполнению Работ, проверки знаний по вопросам охраны труда в объеме локальных нормативных правовых актов Заказчика, приведенных в Приложении 1 к Договору.
5.2.50. обеспечить проведение совместно с Заказчиком проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ в соответствии с графиком проведения совместных проверок (Приложение 11 к Договору).
5.2.51 незамедлительно информировать Заказчика (посредством телефонной связи и электронной почты) о всех происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах и возгораниях), произошедших на объектах ведения работ;
5.2.52 в части обеспечения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности оформить допуск к производству работ на Объекте в соответствии с стандартом СТП СФШИ.01.29.-2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
6. ПРАВА СТОРОН
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. посещать Строительную площадку в течение всего периода выполнения Работ Подрядчиком при условии соблюдения требований техники безопасности и технологии Работ и знакомиться с ходом выполнения Работ;
6.1.2. вносить в установленном порядке изменения в Проектную, Техническую документацию;
6.1.3. отказаться от части Работ в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней до начала их выполнения по Графику выполнения Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом Заказчик обязан возместить Подрядчику прямые подтвержденные убытки, которые последний понесет из-за таких действий Заказчика;
6.1.4. при выявлении фактов нарушения Подрядчиком своих договорных обязательств заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов Работ, предварительно уведомив об этом Подрядчика с последующим заключением дополнительного соглашения к Договору об изъятии объемов Работ. Подписав Договор, Подрядчик дает согласие на указанные действия Заказчика;
6.1.5. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком Договора. При этом Заказчик вправе при осуществлении расчетов с Подрядчиком производить зачет сумм неустоек (штрафа, пени) и убытков, возникших и предъявленных при исполнении Договора в счет исполнения своих обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком Работы, за исключением случаев, когда зачет прямо запрещен Применимым правом;
6.1.6. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором, Правилами Строительных Работ, иными актами законодательства Республики Беларусь, и требовать возмещения причиненных убытков.
6.1.7. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ в любой форме, разрешенной действующим законодательством и Договором;
6.1.8. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (Графика производства Работ), качеством используемых Подрядчиком Материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
6.1.9. требовать от Подрядчика устранения Дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения Работ; если Подрядчик своевременно не устранил их (не приступает к их устранению) устранить их силами третьих лиц, инициировав взыскание с Подрядчика стоимость таких Работ, а также уплаты штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Цены Работ, выполненных некачественно;
6.1.10. осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору (сроки, Отчетная документация, соблюдение требований Проектной, Технической документации, ТНПА), включая:
- проверку объемов и качества выполненных Работ;
- проверку на соответствие видов и стоимости Работ и расчетов условиям Договора;
- проверку наличия и качества Отчетной документации;
6.1.11. инициировать, подготовку и проведение технических совещаний, ведение протоколов, контроль за исполнением принятых на совещаниях решений, урегулирование разногласий, предъявление претензий Подрядчику при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
6.1.12. при обнаружении недостатков в Результатах Работ или несогласии с данными, отраженными в Отчетной документации, направлять мотивированные отказы в принятии Работ в письменной форме;
6.1.13. организовывать и обеспечивать своевременное заключение, внесений изменений в Договор, в том числе подготовку проектов соответствующих документов (проверка и подтверждение обоснованности, сроков, цены);
6.1.14. требовать удаления со Строительной площадки всех Материалов и Оборудования, Оборудования Подрядчика, которые не соответствуют требованиям Проектной, Технической документации и (или) нормативной технической документации;
6.1.15. отказаться от принятия Результата Работ в случае выявления Работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, 
6.1.16. отказаться от выполнения части Работ в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней до начала их выполнения по Графику выполнения Работ;
6.1.17. давать письменные указания, замечания или предложения Подрядчику об исполнении условий Договора, которые последний обязан выполнять. К письменным указаниям также приравниваются записи в журнале производства Работ;
6.1.18. предъявлять претензии к Подрядчику, требовать взыскание штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком Договора;
6.1.19. В случае выявления в ходе проверок фактов нарушений работником (работниками) Подрядчика правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекших или способных повлечь причинение Заказчику ущерба потребовать от Подрядчика незамедлительно отстранить такого работника (работников) от работы до устранения нарушений. Факт отстранения Подрядчиком работников, допустивших нарушения, от выполнения Работ не является основанием для изменения (продления) срока выполнения Работ, срока действия Договора.
6.2. Подрядчик имеет право:
6.2.1. привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов Работ с предварительного письменного согласия Заказчика;
6.2.2. получать оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;
6.2.3. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором, Правилами Строительных Работ, иным Применимым правом.
6.3. Подрядчик при привлечении субподрядчиков для выполнения Работ по Договору:
6.3.1. организует и координирует работу субподрядчиков;
6.3.2. составляет совместно с Заказчиком и субподрядчиками и утверждает обязательную для всех участников строительства документацию по организации строительства и производству Работ;
6.3.3. принимает от субподрядчиков совместно с Заказчиком выполненные Работы по акту установленной формы и оплачивает эти работы в порядке, определенном договором субподряда;
6.3.4. иные обязательства, указанные в Договоре или вытекающие из требований Применимого права. 
6.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов Работ, производимых им и субподрядчиками, а перед субподрядчиками - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору.
6.5. Подрядчик и Заказчик имеют также другие права и несут иные обязанности, предусмотренные Правилами Строительных Работ, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами и Договором.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
7.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения.
7.2. Сведения о Представителях Подрядчика и Заказчика, и документы, подтверждающие их полномочия, содержатся в Приложении 7 к Договору. Подрядчик не вправе заменить указанных Представителей Подрядчика без предварительного согласия Заказчика. С момента назначения Представитель, предложенный Подрядчиком и согласованный Заказчиком, является лицом, уполномоченным Подрядчиком осуществлять организацию выполнения Работ и принимать оперативные решения во исполнение обязанностей, возложенных на Представителя Подрядчика в соответствии с Договором, а также направлять уведомления Заказчику в связи с исполнением Договора от имени Подрядчика.
7.3. Представитель Заказчика и (или) Представитель Подрядчика могут требовать друг от друга участия в совещаниях между руководством Подрядчика и Заказчика.
7.4. В случае необходимости в замене Представителя, в том числе временной, Сторона, инициирующая замену, направляет другой Стороне соответствующее письменное требование с обоснованием такой замены.
7.5. Подрядчик обязуется произвести замену Представителя Подрядчика в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
7.6. Стороны вправе осуществлять обмен документами в рабочем порядке посредствам направления обращений по электронной почте, а именно чертежами, пояснительными записками и другими материалами, относящимися к процессу выполнения Работ посредством электронного документооборота с использованием электронных адресов, указанных в п.12.5. Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений принимать к сведению и исполнению документы, направленные посредствам электронной почты.
7.7. Представитель Заказчика:
7.7.1. назначается для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору;
7.7.2. осуществляет надзор и контроль за расходованием денежных средств;
7.7.3. осуществляет надзор и контроль выполнения Работ, а также исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором;
7.7.4. вправе принимать решения об изменении условий Договора либо подписывать дополнительные соглашения к Договору;
7.8. Представитель Подрядчика:
7.8.1. с момента его согласования Заказчиком является лицом, уполномоченным осуществлять от имени Подрядчика организацию выполнения Работ и принимать оперативные решения во исполнение обязанностей, возложенных на Подрядчика в соответствии с Договором;
7.8.2. с момента его согласования Заказчиком уполномочен направлять уведомления Заказчику в связи с исполнением Договора от имени Подрядчика;
7.8.3. не может быть заменен без предварительного согласия Заказчика. Заказчик обязан согласовать или выдать мотивированный отказ от согласования кандидатуры в течение 3 (трех) Дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика.
7.9. Порядок передачи Подрядчику фронта работ:
7.9.1. Выход на площадку Подрядчика и субподрядчиков:
7.9.1.1. Подрядчик с официальным письмом направляет Заказчику перечень персонала (ФИО, должность) и строительной техники, задействованной при выполнении работ (включая субподрядчиков). 
7.9.1.2. Заказчик обеспечивает выдачу организацией, осуществляющей содержание строительной площадки Объекта, пропусков персоналу Подрядчика, а также организует проведение вводного инструктажа сотрудникам Подрядчика и субподрядчиков.
7.9.2. Передача фронта работ.
7.9.2.1.  Заказчик предоставляет акт приёмки-передачи Строительной площадки (фронта работ), размещения точек подключения к энергоресурсам, определяя ответственность за обеспечение мер безопасности на передаваемом участке.
7.9.3. Подключение к энергоресурсам (электроэнергия, вода).
7.9.3.1. Подрядчик заключает с организацией, осуществляющей содержание строительной площадки Объекта, договор на предоставление точек подключения и права пользования электроэнергией и водоснабжением в котловане и бытовом городке на строительной площадке и компенсацию фактически понесенных затрат в результате выполнения Подрядчиком Работ организации, осуществляющей содержание строительной площадки Объекта.
7.9.4.  Размещение Подрядчика в бытовом городке.
7.9.4.1. Подрядчик с официальным письмом направляет Заказчику перечень бытовых и складских помещений, которые необходимы Подрядчику для выполнения работ.
7.9.4.2. Заказчик обеспечивает согласование с организацией, осуществляющей содержание строительной площадки Объекта, мест размещения указанных помещений.
7.9.4.3. Подключение указанных помещений к электроснабжению осуществляется в порядке, указанном в п. 7.9.3.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Проектной и Технической документацией, иными условиями Договора, а также с учетом строительных норм, ТНПА.
8.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 30-го числа отчетного месяца предоставляет Заказчику в двух экземплярах Акт и Справку за отчетный месяц, подписанные лицом, осуществляющим технический надзор (далее - технадзор). К Акту прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных Работ (ответственных конструкций), промежуточной приемки отдельных несущих конструкций (при необходимости) и исполнительная документация на выполненные Работы, которые передаются Заказчику по реестру после окончания выполнения Работ.
8.2.1. При сдаче-приемке работ Подрядчиком предоставляется следующий пакет документов:
Акт - 2 (два) экземпляра;
Справку, составленную на основании Акта (ов) с указанием сумм удержаний по Договору - 2 (два) экземпляра (Приложения 18.1, 18.2);
Товаросопроводительные документы на Оборудование, монтаж которого выполнен при выполнении предъявляемых Работ (при необходимости);
Актов оприходования материалов, полученных от разборки, по форме С-14, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3, с участием представителей Заказчика, Подрядчика.
Ведомость оборудования поставки Подрядчика использовавшееся при выполнении предъявляемых к приемке Работ в отчетном месяце (при необходимости);
Акт об устройстве титульного временного здания и сооружения (при необходимости) (Приложение 15) - 2 (два) экземпляра;
Акт о разборке титульного временного здания и сооружения (при необходимости) (Приложение 15) - 2 (два) экземпляра;
Акт освидетельствования скрытых Работ - 2 (два) экземпляра;
Акты промежуточной приемки отдельных несущих конструкций - 2 (два) экземпляра;
Исполнительную документацию на выполненные в отчетном месяце объемы Работ, сформированную в соответствии с нормами и требованиями ТНПА, в количестве, установленном законодательством и нормативно-техническими актами;
Акты приемки работы Субподрядчиков, на работы, выполненные Субподрядчиками завизированные представителем Подрядчика ответственным за производство работ и представителем технического надзора Заказчика, осуществляющего надзор за строительством объекта.
8.2.2. Требование к Исполнительной документации:
8.2.2.1. Состав Исполнительной документации при выполнении работ определяется требованиями ТНПА, Проектной и Технической документацией.
8.2.2.2. Исполнительная документация оформляется машинописным текстом на бланках формата А3 и А4. Запрещается производить в документации исправления, подчистку или стирание записей.
8.2.2.3. Все документы в составе должны иметь оригинальные подписи. Использование факсимиле не допускается.
8.2.2.4. Журналы производства Работ и специальные журналы оформляются четким и разборчивым почерком. Запрещается производить в документации подчистку или стирание записей.
8.2.2.5. Исправление ошибочных записей в журналах производства Работ и специальных журналах осуществляется в следующем порядке: указывается дата, основание исправления и лицо, его осуществившее. Исправления не должны препятствовать прочтению первоначальной записи. Отметки и исправления, вносимые в журнал, подписываются проверяющим (руководителем проверки).
8.2.2.6. При сдаче актов, где прилагаемые документы имеют длительные сроки подготовки (протоколы испытания образцов бетона, геодезические схемы), допускается оставлять пустое место для номера документа, а при его наличии, номер вписывать черной ручкой.
8.2.2.7. По мере накопления формируется исполнителем папка (формат А4) с прижимным механизмом (если объем не большой, допускается формировать в пластиковый скоросшиватель). Папка оформляется этикетками на лицевой стороне и боковом шве.
8.2.2.8. Нумерация листов (в каждом из экземпляров) сквозная, осуществляется карандашом в правом нижнем углу.
8.2.2.9. Заполнение форм Исполнительной документации должно производиться на компьютере на одной или обеих сторонах листа. Перенос подписей на отдельный лист без текста, подтверждающего принадлежность к документу, не допускается.
	Не предоставление Подрядчиком в срок исполнительной документации или ненадлежащее ее оформление (с нарушениями требований законодательства) является основанием для мотивированного отказа в подписании Актов приемки Работ со стороны Заказчика за текущий период.
8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих Дней со дня предъявления ему Подрядчиком документов к Приемке выполненных Работ и произведенных затрат, обязан принять их, подписать. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.
8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ и любого имущества, находящегося на участке Работ или переданного Подрядчику, а также его гибели или повреждения вследствие действий, или бездействия Подрядчика, его Персонала или действий третьих лиц, до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.
8.5. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
8.6. В случае повреждения по вине Подрядчика ранее выполненных конструкций, элементов, отделки и пр., Подрядчик устраняет такие повреждения или возмещает Заказчику Цену Работ по устранению таких повреждений в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. За нарушение указанного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от цены работ по устранению таких повреждений за каждый день просрочки. В случае неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать у Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком убытков, связанных с таким неисполнением, которые Подрядчик обязуется компенсировать.
9. ХОД РАБОТ, ЗАДЕРЖКИ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ И ПРИОСТАНОВКА РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ
9.1. Подрядчик обязан начать и закончить выполнение Работ в соответствии со сроками, установленными разделом 3 Договора, и условиями Договора.
9.2. Ход Работ.
Если в любое время:
1) фактический ход Работ Подрядчика слишком медленный, чтобы обеспечить завершение к Сроку Завершения Работ и (или)
2) ход Работ отстает или неизбежно отстанет от Графика производства Работ и данное отставание и (или) медленный ход Работ не являются результатом причины, указанной в разделе 3 (Сроки выполнения Работ), 
то Заказчик дает обязательное для исполнения Подрядчиком указание пересмотреть ход выполнения Работ с целью обеспечения наверстывая допущенных отставаний и представить пересмотренный план вместе с пояснительной запиской, описывающей пересмотренные методы производства Работ в целях ускорения их выполнения и завершения их выполнения в пределах Срока Завершения Работ. 
9.3. Если Заказчик не отдал иного распоряжения, Подрядчик должен действовать в соответствии с указанными пересмотренными методами, которые могут повлечь за собой увеличение продолжительности Рабочего дня и (или) Материалов и Оборудования и (или) увеличение за счет и на риск Подрядчика численности персонала Подрядчика. Если данные методы приводят к тому, что Заказчик несет дополнительные документально подтвержденные расходы, то Подрядчик обязан компенсировать Заказчику эти расходы Заказчика в дополнение к выплате неустойки, вызванной задержкой.
9.4. Заказчик в любой момент в течение всего срока действия Договора имеет право приостановить выполнение Подрядчиком Работ, направив ему соответствующее уведомление. Работы считаются приостановленными с момента получения Подрядчиком / Представителем Подрядчика соответствующего уведомления или с момента, указанного в таком уведомлении. 
9.5. В случае получения Подрядчиком уведомления о приостановлении Работ, Подрядчик обязан незамедлительно, насколько это позволяет технология производства отдельного вида Работ, либо с момента, указанного в уведомлении, приостановить выполнение всех, либо перечисленных в уведомлении Работ вплоть до получения от Заказчика уведомления о возобновлении Работ.
9.6. В случае приостановления Работ никакие затраты Подрядчика, связанные с приостановлением, а также убытки и прочие финансовые требования Подрядчика Заказчиком не компенсируются и не удовлетворяются.
9.7. В случае приостановления Работ на срок более 2 (двух) месяцев подряд, Стороны встретятся для обсуждения целесообразности дальнейшего продолжения договорных отношений Сторон.
9.8. Приостановленные Заказчиком Работы возобновляются путем направления Подрядчику уведомления о возобновлении Работ, в котором указывается также срок возобновления Работ. Возобновленные Работы выполняются, принимаются и оплачиваются на условиях, указанных в Договоре, если Стороны не договорятся об ином.
9.9. Организация Работ на Строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству Работ, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком.
9.10. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану, освещение строительной площадки (фронта работ) круглосуточно, на протяжении всего срока действия настоящего Договора, а также возможность доступа уполномоченных Представителей Заказчика и (или) Государственных органов к Строительной площадке при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами (стоимость услуг и затрат включена в Цену Работ согласно пунктам 4.1, 4.2 Договора).
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет период времени, исчисление которого начинается со дня приемки Заказчиком Результата Работ (Этапа Работ) по Договору и истекает: 
10.1.1. по Этапу 1: 3 (три) года, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем;
10.1.2. по Этапу 2: 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем;
10.1.3. по Этапу 3: 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем,
если в последующем Сторонами не будет согласовано иное. 
10.2. Если результат Работ не принимается по независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.
10.3. При выявлении Работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт по форме С-23 (далее - дефектный акт), утвержденной Постановлением Министерства архитекторы и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48.
10.4. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения Дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки Представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления Работ ненадлежащего качества.
10.5. В счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчик за свой счет обязуется в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения Договора представить Заказчику безусловную, безотзывную банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора на сумму, равную 5 % (пяти процентам) от Цены Работ, указанной в п. 4.1. Договора, срок действия которой истекает не ранее чем через 30 (тридцать) Рабочих Дней после окончания наиболее позднего срока, указанного в Графике производства Работ, по форме, согласованной Сторонами в Приложении 8 к Договору. 
10.6. В счет обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору за свой счет до окончания выполнения Работ представить Заказчику безусловную, безотзывную банковскую гарантию надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору на сумму, равную 2.5% от цены Работ, срок действия которой истекает через 5 Рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.
10.7. Любая банковская гарантия, предусмотренная Договором, должна быть предварительно согласована с Заказчиком (также подлежит предварительному согласованию Банк-гарант), составлена по форме согласно Приложению 8 «Формы банковских гарантий».
Датой принятия Банковской гарантии является наиболее поздняя из следующих дат: (а) дата получения оригинала Банковской гарантии по акту приема передачи по форме Приложения 8 «Формы Банковских гарантий»; (б) дата получения регистрации банком Заказчика (ОАО «Белгазпромбанк») сообщения по системе SWIFT о подтверждении подлинности предоставленной Банковской гарантии, а также подлинности подписи лица, подписавшего Банковскую гарантию, и полномочий такого лица.
Банковская гарантия считается принятой при обязательном соответствии по форме согласно Приложению 8 «Формы банковских гарантий» и иным условиям Договора. Заказчик рассматривает оригинал предоставленной Подрядчиком Банковской гарантии в срок не более 5 (пяти) Рабочих дней от даты предоставления оригинала банковской гарантии при обязательном условии получения сообщения по системе SWIFT о подтверждении подлинности предоставленной Банковской гарантии и подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего Банковскую гарантию.
В случае несоответствия предоставленной банковской гарантии условиям Договора Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление. До момента устранения Подрядчиком замечаний банковская гарантия считается не принятой Заказчиком. 
Все расходы, связанные с подтверждением подлинности банковских гарантий несет Подрядчик и включены в Цену Договора, подлежат возмещению Подрядчиком на основании счет-фактуры.
Банковская гарантия должна быть с оттиском печати 
Банка-гаранта и подписана уполномоченным лицом банка.
Документы, составленные на иностранном языке, включая Банковскую гарантию, могут быть приняты Заказчиком только после предоставления Подрядчиком нотариально заверенного перевода указанных документов на русский язык.
10.8. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств по Договору в соответствии с п. 10.5 настоящего Договора, Стороны руководствуются п. 10.8. 
10.9. До момента принятия Заказчиком банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору (пункт 10.5 Договора) Заказчик при оплате выполненных Работ по соответствующему Акту производит удержания в счет обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору в размере 5 % (пяти процентов) от Цены выполненных Работ (далее – Удержания). Размер Удержаний и сумма, подлежащая оплате по Акту, отражаются в Справке.
10.10. В случае применения Заказчиком права на Удержания согласно пункту 10.8 Договора, возврат Удержаний производится в следующем порядке:
a) Платеж в размере 50% от суммы произведенных Удержаний выплачивается Заказчиком Подрядчику с момента принятия Заказчиком банковской гарантии надлежащего исполнения Договора согласно пункту 10.5 Договора при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком обязательств либо в случае непредставления указанной Банковской гарантии в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента завершения всех работ по договору.
b) Оставшаяся часть гарантийных удержаний выплачивается Заказчиком Подрядчику при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком обязательств в течение 10 (десяти) Рабочих Дней по истечении Гарантийного срока либо в течении 10 (десяти) Рабочих дней после принятия Заказчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчика на гарантийный срок на сумму оставшейся части гарантийных удержаний;
Отсутствие результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества подтверждается справкой, подписанной уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
10.11. В случае согласования Сторонами продления сроков выполнения Работ Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих Дней с момента заключения соглашения о продлении срока, обеспечить продление срока действия предоставленных в соответствии с Договором банковской гарантии на период времени, соответствующий условиям Договора (п.  10.5 Договора), и предоставить их Заказчику в указанные сроки. В случае невыполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10.12. В случае увеличения Цены Работ Подрядчик обязан за свой счет в срок не более 15 (Пятнадцать) Рабочих Дней от даты заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору предоставить Заказчику дополнительно банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора на сумму, обеспечивающую соответствие суммы предоставленных банковских гарантий условиям Договора, либо внести соответствующие изменения в ранее предоставленные банковскую гарантию и предоставить их Заказчику в сроки, оговоренные выше. 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
11.1.1. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке Работы - 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 % (двадцати процентов) от размера этой суммы.
11.1.2. за необоснованное уклонение от приемки выполненных Работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от стоимости непринятых Работ за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов) от стоимости этих Работ.
11.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
11.2.1. за нарушение установленных в Договоре (Графике выполнения Работ) сроков выполнения Работ, а также несвоевременное оформление и предоставление документов, подтверждающих их выполнение (Справок, Актов, иной исполнительной документации), - 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов) от их стоимости;
11.2.2. за превышение по своей вине установленных Договором сроков передачи Результата Работ - 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) от Цены Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от Цены Работ;
11.2.3. за несвоевременное устранение Дефектов - 2% (два процента) от стоимости работ по устранению Дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока.
11.2.4. За несвоевременное представление договора (пункт 5.2.37) субподряда Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 (Пяти) базовых величин.
11.2.5. За нарушение Подрядчиком обязанности осуществлять расчеты с использованием Отдельного счета Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета.
11.2.6. За нарушение Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, носящих системный характер или повлекших причинение Заказчику ущерба либо нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 15 базовых величин за каждый установленный факт такого нарушения.
11.3. Подрядчик несет также иную ответственность, установленную действующим законодательством Республики Беларусь и (или) предусмотренную Договором, в том числе ответственность, предусмотренную соответствующими статьями КоАП Республики Беларусь, и возмещает Заказчику любые штрафы, иные взыскания, налагаемые уполномоченными надзорными и (или) контрольными органами в результате нарушений, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ и уплаченных Заказчиком, в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования с приложением копий подтверждающих документов. Заказчик вправе удержать соответствующие суммы в порядке зачета однородных встречных требований из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы.
11.4. Кроме уплаты неустойки (пени), виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
11.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от надлежащего исполнения обязательств. 
11.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств и (или) нарушение условий Договора.
11.7. Заказчик в случае обнаружения несоответствия Работ качеству, определенному положениями Договора, а также действующими нормами Республики Беларусь, вправе:
11.7.1. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при не устранении Подрядчиком недостатков в назначенный срок (отказе Подрядчика устранить такие недостатки);
11.7.2. поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика и в любом случае потребовать возмещения убытков в связи с некачественным выполнением Работ.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. Все документы, изданные во исполнение Договора, а также вся корреспонденция, сообщения и иная информация, которая будет подготовлена и передана в соответствии с Договором или иным образом связана с Договором, должны быть подготовлены на русском языке.
12.2. Языком официального общения по Договору является русский, повседневная коммуникация осуществляется на русском языке, если иное не оговорено дополнительно.
12.3. Любая Сторона обязана направлять другой Стороне сообщения в соответствии с Договором в письменной форме и такие сообщения считаются отправленными и полученными при условии, что они были доставлены в виде зарегистрированного почтового отправления с уведомлением о доставке сообщения или направлены каким-либо иным способом связи, позволяющим получить подтверждение о доставке сообщения, на последний известный адрес соответствующей Стороны, или переданы соответствующей Стороне или ее уполномоченному представителю с получением подтверждения о доставке сообщения, подписанного представителем соответствующей Стороны.
	При этом:
любое сообщение, высланное зарегистрированным почтовым уведомлением, считается доставленным (в отсутствие документов, свидетельствующих о более раннем получении) через 10 (десять) Рабочих Дней после отправки. Доказывая факт отправки, достаточно показать, что конверт с таким сообщением был правильно адресован, проштампован и передан почтовому ведомству или курьерской службе для отправки авиапочтой или курьерской почтой;
любое сообщение, переданное соответствующей Стороне или ее уполномоченному представителю, считается доставленным в день передачи «из рук в руки» при условии проставления штампа адресата и подписи его уполномоченного представителя на копии оригинала сообщения (документа).
12.4. В случае передачи информации по каналам факсимильной связи Сторона, направившая таким образом какой-либо документ, в дальнейшем обязана в кратчайший срок передать другой Стороне оригинал такого документа. Риск искажения информации при ее передаче по каналам факсимильной связи несет передающая Сторона.
12.5. Любые уведомления или документы, передаваемые Сторонами в соответствии с Договором, необходимо направлять:
	для Заказчика:
(Офис Заказчика)
Адрес: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, просп. Независимости, д.117А, пом.14, 
14 этаж, Факс: +375 17 219 15 77
e-mail: mfc@btg.by
копия: aliaksandr.parai@btg.by
Вниманию: Парая Александра Михайловича
	для Подрядчика:

______________________________


	
	


12.6. Если Договором не предусмотрено иное, все уведомления направляются Сторонами друг другу в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с даты возникновения события, являющегося основанием для направления соответствующего уведомления. 
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
13.1. Применимым правом в отношении Договора является право Республики Беларусь («Применимое право»). При наличии расхождений или конфликте между правами, предоставленными Применимым правом, и правами, предоставленными по Договору или проистекающими из него, условия Договора имеют преимущественную силу в той степени, в которой это не противоречит императивным нормам Применимого права.
13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его заключения неотъемлемой частью Договора.
13.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Работ и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут Стороны поровну.
13.4. Споры о качестве Работ, использованных Материалах и (или) Оборудовании, также в других случаях, предусмотренных в Договоре, разрешает служба технического надзора. Если Стороны не согласны с решением указанной службы, Стороны обязаны в течение 5 (Пять) Рабочих Дней с даты получения результатов экспертизы службы технического надзора назначить независимую экспертизу. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы.
13.5. В случае установления нарушений Заказчиком условий Договора или наличия причинной связи между действиями Заказчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Подрядчиком, несет виновная Сторона, и вместе с очередным платежом в пользу Подрядчика перечисляет сумму в счет возмещения расходов на экспертизу.
13.6. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или наличия причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик, при этом сумма расходов на экспертизу удерживается Заказчиком из суммы очередного платежа в пользу Подрядчика. Настоящим Подрядчик дает согласие на указанное удержание.
13.6.1.  В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут Стороны поровну.
13.7. В случае возникновения спора между Сторонами в результате исполнения Договора или в связи с ним, а равно в связи с нарушением, расторжением или недействительностью Договора претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию, полученную одной из Сторон от другой Стороны, составляет 20 (двадцать) Рабочих Дней.
13.8. В случае, если спор не урегулирован в претензионном порядке, Стороны определяют досудебный порядок их урегулирования с обязательным применением процедуры медиации с участием медиаторов Посреднического центра - Учебно-практического учреждения «Центр медиации и переговоров» (г. Минск, Республика Беларусь).
13.9. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, не урегулированные в процедуре посредничества согласно п. 13.8 Договора подлежат разрешению: 
для Подрядчика резидента Республики Беларусь - в Экономическом суде г. Минска в соответствии с процессуальным законодательством и нормами материального права Республики Беларусь;
для Подрядчика нерезидента Республики Беларусь - посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее - Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
Заказчик: e.olhovik@btg.by, s.shaternik@btg.by 
Подрядчик: _____________
Третейский суд будет состоять из трех арбитров.
Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
Арбитражное решение является окончательным.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
Местом арбитража будет являться Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Языком арбитражного разбирательства будет русский язык
Применимым материальным правом является материальное право Республики Беларусь.
14. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА
14.1. Подрядчик на период действия Договора обязан своими силами и за свой счет осуществить предусмотренное требованиями Применимого законодательства страхование своей ответственности. 
14.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и уплаты сумм по претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с повреждением Подрядчиком имущества, причиненными им увечьями и несчастными случаями (в том числе, со смертельным исходом) при исполнении обязательств по Договору в отношении персонала Подрядчика, любых третьих лиц, в случаях, когда такие претензии, требования и судебные иски возникают в связи с действиями Подрядчика.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
15.2. К обстоятельствам, указанным в п. 15.1 Договора относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет Договора, и другие события, которые компетентный суд или уполномоченный орган признает и объявит случаями непреодолимой силы.
15.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств, с приложением документов, выданных Торгово-промышленной палатой или иным органом (организацией) государства Стороны, ссылающейся на наступление таких обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением случаев, когда само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
15.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, при условии соблюдения требований направления официальных уведомлений, указанных в пункте 15.3 Договора, продлевает срок исполнения предусмотренных Договором обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
16.1. Стороны гарантируют достоверность предоставляемой ими информации и обязуются использовать ее исключительно в целях и для решения задач, связанных с исполнением Договора.
16.2. В рамках исполнения Договора предусматривается информация следующих видов:
16.2.1. открытая информация,
16.2.2. коммерческая тайна и иная конфиденциальная информация,
16.2.3. доверительная информация.
16.3. Вся информация, не являющаяся коммерческой тайной, иной конфиденциальной информацией или доверительной информацией, является открытой.
16.4. Особые условия обработки и передачи открытой информации не определены.
16.5. Условия и порядок обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, на которые распространяется режим коммерческой тайны, определяется Соглашением о конфиденциальности (Приложение 6 к Договору).
16.6. Содержание Договора и приложений к нему, а также документов, относящихся к исполнению Договора, а равно любая информация, полученная в ходе переговоров и исполнения обязательств по нему, независимо от носителя признаются Доверительной информацией, в отношении которой в течение срока действия Договора и пяти лет с даты его прекращения (расторжения) Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность.
16.7. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и пяти лет с даты его прекращения (расторжения) исключить общедоступность полученной друг от друга Доверительной информации, не использовать Доверительную информацию в публичных выступлениях и не передавать ее для освещения в средствах массовой информации, не осуществлять копирование (тиражирование) информации, а также не совершать иных действий, создающих условия для свободного доступа к такой информации.
16.8. При взаимодействии друг с другом Стороны обязуются предоставлять доступ к Доверительной информации только ключевому персоналу, перечень которого определен в Приложении 7 к Договору и не передавать ее без предварительного письменного согласия другой Стороны третьим лицам, за исключением Соисполнителей, на условиях доверительности в порядке соответствующих соглашений. 
16.9. Подрядчик вправе передавать Доверительную информацию, в том числе и в виде документов, подготовленных им с использованием такой информации третьим лицам, исключительно в целях исполнения Договора при условии включения условий доверительности в заключаемые с этими третьими лицами договоры/соглашения. 
16.10. При необходимости предоставления доступа к Доверительной информации третьим лицам, Стороны направляют друг другу соответствующий письменный запрос, на основании которого определяется круг этих лиц, а также объем раскрываемой информации.
16.11. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны, прямо или косвенно раскрывать содержание Доверительной информации в полном объеме или частично, за исключением раскрытия: 
16.11.1. в силу прямых предписаний закона и (или) регулирующих (контролирующих) и иных государственных органов; 
16.11.2. своим должностным лицам, а также сотрудникам, привлеченным Сторонами к заключению или исполнению Договора и иных договоров или соглашений, заключаемых Сторонами в связи или касательно исполнения Договора; 
16.11.3. юридическим и финансовым консультантам, аудиторам и иным лицам, предоставляющим услуги любой из Сторон, при условии, что такие лица должны принять на себя обязательства не раскрывать содержания Доверительной информации другим лицам;
16.11.4. в силу законных требований банков, осуществляющих платежи по Договору.
16.12. Если Сторона, нарушившая условия, касающиеся Доверительной информации, получила в результате такого нарушения выгоду, она обязана вернуть все полученное другой Стороне или возместить, по усмотрению другой Стороны, причиненные ей этим нарушением убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду. 
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
17.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.
17.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений в порядке, предусмотренном пунктами 71-75 Правил Строительных Работ с учетом положений Договора, кроме случаев одностороннего отказа от исполнения Договора (изменения Договора в одностороннем порядке).
17.3. В случае одностороннего изменения Договора Заказчиком, Договор считается измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. 
17.4. В процессе исполнения Договора Заказчик и (или) Подрядчик имеют право требовать изменения существенных условий Договора:
17.4.1. в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ (стоимость которых превышает 1,5% от Цены Работ) не являющихся предметом Договора в случаях, установленных Договором;
17.4.2. при изменении законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок заключения и исполнения Договора;
17.4.3. в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
17.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если:
17.5.1. Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней не приступает к исполнению Договора;
17.5.2. Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных Графиком производства работ, если просрочка составила более 10 (Десяти) Рабочих Дней;
17.5.3. во время выполнения работ стало очевидно, что Работы не будут выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки;
17.5.4. при обнаружении 2 (два) и более раза несоответствия качества Работ, действующими нормами Республики Беларусь, которые подтверждены документально;
17.5.5. в случае необоснованного несоблюдения Подрядчиком инструкций, полученных от Заказчика;
17.5.6. в случае уступки Подрядчиком прав по Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;
17.5.7. в случае не достижения соглашения в отношении Дополнительных Работ по причине невозможности, нежелания или отказа Подрядчика от выполнения Дополнительных Работ, а также в отношении Цены, сроков и порядка оплаты Дополнительных Работ;
17.5.8. если необходимость в Результатах Работ отпала;
17.5.9. в случае аннулирования документов, в соответствии с которым Подрядчику предоставлено право осуществлять профессиональную деятельность или издания других актов государственных органов или профессиональных объединений, в том числе Республики Беларусь, в соответствии с которыми Подрядчик лишен права выполнять Работы;
17.5.10. в случае, если Подрядчик не устранит нарушение или неисполнение, на которое ему было справедливо указано Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) Дней или в иной срок, дополнительно согласованный Сторонами с момента получения уведомления о таком нарушении или неисполнении;
17.5.11. в иных случаях, предусмотренных Договором.
17.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика, если иной срок не указан в таком уведомлении.
17.7. Заключая настоящий Договор, Стороны соглашаются, что дополнительные соглашения подлежат подписанию Заказчиком исключительно в сроки, учитывающие корпоративные процедуры Заказчика и ПАО «Газпром», соответственно заблаговременно планировать заключение дополнительного соглашения.
17.8. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 76-81 Правил Строительных Работ. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, не запрещенным действующим законодательством с учетом положений Договора, в том числе в одностороннем порядке, как указано в Договоре.
17.9. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне. При согласии второй Стороны расторжение Договора оформляется актом. В нем указываются:
объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ;
перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении Работ на Объекте;
перечень и стоимость Материалов, приобретенных Подрядчиком и не использованных на Объекте;
перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со Строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
иные обязательства Сторон, связанные с расторжением Договора.
17.10. Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону в пятидневный срок об изменении своего правового статуса в случае реорганизации или изменения правоспособности, а также об изменении юридического, почтового адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, сведений об уполномоченных на подписание документов и Договора лиц и иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора.
17.11. Заказчик вправе в случаях, предусмотренных Договором, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (части Договора), письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в соответствующем уведомлении Заказчика. Подрядчик обязан выполнить действия, связанные с расторжением договора (вернуть материалы, Оборудование, освободить строительную площадку и т.д.) в сроки, указанные в соответствующем уведомлении. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения уведомления об отказе от исполнения договора представить Заказчику документы, подтверждающие объем и стоимость фактически выполненных до момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ, акт о расторжении Договора, указанный в пункте 17.9 Договора, на основании которого Заказчик производит расчет за фактически выполненные Подрядчиком Работы. При этом Заказчик вправе в установленном гражданском законодательстве порядке осуществлять защиту своих правы и законных интересов.
17.12. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы на дату расторжения Договора на основании заключаемого Сторонами соглашения о расторжении, в сроки, установленные для оплаты выполненных Работ. Уплачиваемая при расторжении Договора часть Цены Работ включает стоимость фактически выполненных Работ. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо расходов, связанных с расторжением Договора, за исключением оплаты как указано выше и в соглашении о расторжении.
17.13. Если любое из условий Договора становится недействительным или необязательным в течение срока действия Договора, то это не влияет и не ограничивает эффективность, законность и исполнение других условий Договора. Стороны соглашаются применить все возможные разумные меры для восстановления действия недействительного условия, или включить в Договор альтернативное условие с похожим на признанное недействительным условие экономическим эффектом.
17.14. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 (Десять) Рабочих дней, в случае неоплаты выполненных Подрядчиком работ в течение двух отчетных периодов.

18. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
18.1. [bookmark: _Hlk39766535]Заказчик представляет Подрядчику сведения о лицах, осуществляющих технический надзор за строительством в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с момента заключения Договора.
18.2. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют справки о выполнении Работ на Объекте, о проверке соответствия используемых Материалов, Оборудования, Проектной, Технической документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых Работ.
18.3. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных Работ немедленно, но не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с момента обнаружения, выдать письменное предписание Подрядчику об устранении Дефектов. При необходимости, Заказчик может приостановить выполнение Работ.
18.4. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем пункте, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №40. 
18.5. Технический надзор за строительством (далее – Технадзор) осуществляется Заказчиком. 

19. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
19.1. Заказчик подтверждает (гарантирует), что:
19.1.1. к моменту заключения Договора Заказчик имеет все правоустанавливающие документы, разрешительную документацию, согласования и прочие документы, необходимые для выполнения Работ в установленном действующим законодательством порядке;
19.1.2. в случае аннулирования необходимой разрешительной документации на выполнение Работ, Заказчик предпримет все необходимые действия для получения новой разрешительной документации, согласований и иных требований в кратчайшие сроки.
19.2. Подрядчик подтверждает (гарантирует), что:
19.2.1. он полностью ознакомился со всей информацией о предмете Договора и другой документацией, а также представленной в ней информации, достаточно для того, чтобы Подрядчик мог надлежащим образом оценить свои возможности исполнить Договор, оценить объем и Цену Работ по Договору, а также обеспечить своевременное и надлежащее исполнение Договора;
19.2.2. имеет все необходимые разрешения, аттестационные удостоверения и (или) иные документы, предоставляющие Подрядчику право осуществлять строительную деятельность, в том числе выполнять предусмотренные Договором Работы на территории Республике Беларусь. В случае неисполнения указанной гарантии Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полном объеме, возникающие в связи с неисполнением данной гарантии. В случае неисполнения данного обязательства Подрядчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно уведомив Подрядчика. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Все изменения, дополнения и приложения к данному Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
20.2. Любые дополнения, приложения к Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, кроме случаев изменения Договора в одностороннем порядке.
20.3. До заключения Договора Сторонами соблюдены все необходимые процедуры.
20.4. Договор подписан лицами, указанными в преамбуле, которые подтверждают свои полномочия на подписание Договора, и несут предусмотренную законодательством ответственность в случае отсутствия таких полномочий.
20.5. Лица, указанные в преамбуле, подтверждают, что не лишены правоспособности, суть условий Договора им ясна, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить Договор на крайне невыгодных для Сторон условиях.
20.6. В случае возникновения изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, по сравнению со сведениями, предоставленными Подрядчиком Заказчику, Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об указанных изменениях по адресу электронной почты mfc@btg.by течение 3 (трех) Рабочих Дней после их возникновения, с предоставлением надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов.
20.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 20.6 Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
20.8. Договор, все изменения и дополнения к нему действительны при подписании с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования с обязательным предоставлением оригинала в десятидневный срок.
20.9. Если любое из условий Договора становится недействительным или необязательным в течение срока действия Договора, то это не влияет и не ограничивает эффективность, законность и исполнение других условий Договора. Стороны соглашаются применить все возможные разумные меры для восстановления действия недействительного условия или включить в Договор альтернативное условие с похожим на признанное недействительным условие экономическим эффектом.
20.10. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
20.11. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
20.12. На момент подписания Договора Сторонами согласованы следующие приложения к нему:
Приложение 1: Локальные нормативные акты Заказчика, устанавливающие требования к Подрядчику (субподрядным организациям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Приложение 2: График производства работ.
Приложение 3: Протокол согласования договорной (контрактной) цены.
Приложение 3.1. Ведомость объемов работ.
Приложение 3.2. Ведомость оборудования поставки Подрядчика.
Приложение 4: График платежей. 
Приложение 5: Копии свидетельства о госрегистрации Подрядчика и Заказчика. 
Приложение 6.1: Форма соглашения о конфиденциальности с резидентом Республики Беларусь.
Приложение 6.2 Форма соглашения о конфиденциальности с иностранным контрагентом.
Приложение 7: Перечень ключевого персонала Заказчика и Подрядчика.
Приложение 8: Формы банковских гарантий.
Приложение 9: Перечень документов, подтверждающих право Подрядчика на выполнение Работ (аттестаты и сертификаты соответствия, система производственного контроля и управления охраной труда, средства обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений, системы управления качеством при выполнении строительных работ), а также документы, подтверждающие правоспособность, деловую репутацию и экономическое состояние Подрядчика.

Приложение 10: Предложение подрядчика на участие в маркетинговых исследованиях по выбору подрядчика на выполнение работ по консервации, освобождению участков и переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) Объекта;
Приложение 11: График проведения проверок.
Приложение 12: Форма акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2б; 
Приложение 13: Форма акта сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ;
Приложение 14: Форма акта на дополнительные работы;
Приложение 15: Форма акта об устройстве титульного временного здания и сооружения;
Приложение 16: Форма акта о необходимости выполнения дополнительных Работ;
Приложение 17: Форма акта о разборке титульного временного здания и сооружения;
Приложение 18.1: Форма справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а;
Приложение 18.2: Форма справки о стоимости выполненных пусконаладочных работах;
Приложение 19: Решение конкурсной комиссии (протокол от _______________________ №__________)
Приложение 20: Условия Банковского сопровождения.

21. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:                                                
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»       
220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9, Республика Беларусь 
Адрес местонахождения филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса»: 220114, г. Минск, просп. Независимости, д. 117А, пом. 14А
УНП 100219778 
ОКПО 001543875000
Код филиала «1218 Управление по организации строительства МФК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Банковские реквизиты: 
р/счет № BY11OLMP30120005646710000933
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, 
ул. Притыцкого, д. 60/2
BIC: OLMPBY2X

	Подрядчик:



	
	


22. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:                                                

________________ 
«____»_________________ 2021 года
	Подрядчик:

____________________ 
«____» _______________ 2021 года
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